Пояснительная записка
к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» за 2021 год

В целом программа в денежном выражении выполнена на 99,85%. Основной причиной не полного выполнения программы в денежном выражении стала экономия средств по результатам торгов на право выполнения работ.

Подпрограмма  № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» выполнена на 99,76%.
Мероприятие 1. «Строительство водопроводной сети в районе ул. Загородная» на сумму 72,0 тыс.руб. не выполнено. Средства были выделены для проведения проверки достоверности сметной стоимости ранее разработанного в  2019 году проекта. Краевая государственная экспертиза отказала в рассмотрении  документов в связи с отсутствием необходимых инженерно-геологических изысканий и несоответствием ранее разработанной сметы методике ценообразования.
Мероприятие 2. «Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения» выполнено в полном объеме. Схема теплоснабжения утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2021 № 1214, схема водоснабжения и водоотведения – постановлением от 01.102021 № 1793.
Мероприятие 3. «Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения» выполнено в полном объеме. За счет средств краевого и местного бюджета, выделенных в рамках государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», приобретены и смонтированы  установки по очистке и обеззараживанию воды на системах водоснабжения, находящихся в пос.Новый путь и пос.Тартат.
     Мероприятие 4. «Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»  выполнено в полном объеме. Выполнен  капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей на трех  участках:
1. Капитальный ремонт тепловой сети участка тепловой сети от ТК1 в районе жилого дома по ул. Школьная, 4 до жилого дома по ул. Парковая, 4 квартала №48, города Железногорск, 
2.  Капитальный ремонт магистральной водопроводной сети от  ВК 139 до ВК160 по ул. Строительная  пос. Подгорный, ЗАТО Железногорск.
3.Капитальный ремонт участка тепловой сети 2Ду300 от ТП6 до станции подкачки п.  Додоново с заменой изоляции на участке от т. А до т.Б.
Экономические и социальные результаты капитального ремонта данных инженерных сетей достигаются за счет высокой социальной направленности мероприятий, обусловленной увеличением надежности поставки услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения населению, снижения потерь тепловой энергии за счет восстановления теплоизоляции трубопровода, снижения расходов обслуживающих предприятий на аварийно-восстановительные работы.
 
Подпрограмма № 2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"  в денежном выражении выполнена на 99,97 %. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.
       Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном» выполнено в полном объеме. Работы выполняло МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания.
    Мероприятие 2. «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)» выполнено в полном объеме, 1 этап работ – архиологическое обследование участка и получение положительной государственной  историко- культурной экспертизы.
     Мероприятие  3 « Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега» выполнено в полном объеме.  Количество посетителей бани по льготным тарифам составило 8596 человек, из них 2758 дети до 14 лет.
       Мероприятие  4 «Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос. Додоново, Новый Путь, д.Шивера» выполнено в полном объеме, проведена уборка мусора на земеленых участках с разрешенным использованием под кладбища поселков Новый Путь, Додоново, Шивера, снос зеленых насаждений на кладбище в пос. Новый путь, Додоново, д.Шивера. Выполнены работы по выкосу травы  на земельных участках в пос.Додоново и д.Шивера
 5.  Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) выполнено в полном объеме. Выполнены работы по планировке  карт на новом городском кладбище.

Подпрограмма № 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО  Железногорск" в финансовом выражении выполнена на 99,99%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.
      Мероприятие 1 «Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электрической энергии  в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» выполнено. В 2021 году установлено:
-ПУ холодной воды  36 шт.
-ПУ горячей воды 32 шт.
Работы проводятся в заявительном порядке. Все поступившие в течение года заявления об оснащении квартир приборами учета удовлетворены (с учетом сроков проведения торгов на право выполнения работ).
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